

Speerpunt	Sleutelactie		beschrijving status van uitvoering en/of voorziene planning					
	nr	omschrijving	kernteam 29 november 2021		kernteam 14 maart 2022		kernteam 12 september 2022	
			status kort	status omschrijving	status kort	status omschrijving	status kort	status omschrijving
Gemeentelijk patrimonium - 40% tegen 2030 (als opstap naar fossielvrij in 2050).		We realiseren in samenwerking met Baarle-Nassau een nieuw, energiezuinig cultuurcentrum Baarle (CCB) dat aan de hedendaagse noden voldoet en duurzaam en multifunctioneel is opgevat.	in opstartfase	Dominic werkt aan de bestekken	lopend	Aanbestedingsprocedure loopt, maart/april 2022 selectie van consortia --> voor zomer gunningsbestek bezorgen op basis daarvan wordt een ontwerp gemaakt; gunning voorzien voor maart 2023	lopend	CCB: selectieprocedure september 2022, Gunningsbestek in opmaak, bestek uitsuren in maart 2023, gunning voorzien in maart 2024, , oplevering in de loop van 2026.
Gemeentelijk patrimonium - 40% tegen 2030 (als opstap naar fossielvrij in 2050).	2	We slopen enkele oude, energieverslindende gemeentegebouwen (vb. site oud gemeentehuis, oude school Zondereigen) en maken plaats voor een klimaatvriendelijke herontwikkeling van deze sites, die zorgt voor een verhoogd ruimtelijk rendement in het centrum.	lopend	* Oude school Zondereigen werd afgebroken * Eerste stappen in voorbereiding afbraak site gemeentehuis worden gezet	lopend	Oude school Zondereigen is afgebroken, nieuwe schoolbouw start eind maart 2022 Inbreidingsproject: eerste offertes ontvangen, gunning voorzien voor zomer 2022 (voorziene afwerking half 2026)	lopend	Oude school Zondereigen is afgebroken, nieuwe schoolbouw opgestart, oplevering voorzien in september 2023, PV-installatie wordt voorzien. Inbreidingsproject: onderhandelingsprocedure loopt, gunning voorzien voor eerste semester 2023, verwarming met KWO of Beoveld.
Gemeentelijk patrimonium - 40% tegen 2030 (als opstap naar fossielvrij in 2050).	3	We verLEDden de verlichting van de gemeentelijke werkplaats	uitgevoerd	Uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd	Uitgevoerd, energieverbruik is hierdoor gehalveerd .
Gemeentelijk patrimonium - 40% tegen 2030 (als opstap naar fossielvrij in 2050).	4	We brengen de CO2-uitstoot van de belangrijkste gemeentelijke gebouwen in kaart en onderzoeken op welke manier deze gebouwen uiterlijk tegen 2050 klimaatneutraal kunnen worden.	in opstartfase	* Conform richtlijnen LEKP wordt energiemonitoring in e-lyse opgezet samen met Fluvius en VEB * Strategie klimaatneutraal patrimonium: dit is onderdeel van opmaak warmteplan (zie sleutelactie 20)	in opstartfase	* Conform richtlijnen LEKP wordt energiemonitoring in e-lyse opgezet samen met Fluvius en VEB * Strategie klimaatneutraal patrimonium: dit is onderdeel van opmaak warmteplan (zie sleutelactie 20)	lopend	* Conform de richtlijnen van het LEKP wordt energiemonitoring in e-lyse opgezet samen met Fluvius en VEB * Strategie klimaatneutraal patrimonium: dit is onderdeel van opmaak warmteplan (zie sleutelactie 20).
Gemeentelijk patrimonium - 40% tegen 2030 (als opstap naar fossielvrij in 2050).	5	De openbare verlichting wordt 100% verLED tegen 2025 door Fluvius. De verLEDding van de openbare verlichting zorgt voor een aanzienlijke energie- en CO2-besparing.	lopend	Elk jaar wordt een deel van het grondgebied verLED (uitvoering loopt bij Fluvius wat vertraging op door vertraging op leveringen). Dominic volgt dit op.	lopend	Fluvius bevestigt dat uitvoering verloopt volgens plan	lopend	Zondereigen werd deels verled, uitvoering 2021 heeft vertraging opgelopen wegens probleem levering armaturen, uitvoering 2022 is besteld.
Gemeentelijk patrimonium - 40% tegen 2030 (als opstap naar fossielvrij in 2050).	6	Plaatsen PV installatie op nieuwbouwschool Zondereigen. Ook op andere gemeentegebouwen wordt plaatsen PV bekeken, vb. nieuwe CCB, nieuwe loods naast gemeentehuis.	lopend	Nieuwbouwschool Zondereigen: PV-installatie wordt in 2022 geplaatst	lopend	Nieuwbouwschool Zondereigen: PV-installatie wordt in 2022 geplaatst	lopend	Op nieuwbouwschool Zondereigen wordt een PV-installatie geplaatst. Er wordt onderzocht om op werkplaats een PV-installatie te plaatsen.
Gemeentelijk patrimonium - 40% tegen 2030 (als opstap naar fossielvrij in 2050).	7	Bij iedere aankoop binnen gemeentelijke vloot en machines/toestellen wordt onderzocht of er opportuniteit is tot elektrificatie, zodat op termijn geen fossiele brandstoffen meer gebruikt moeten worden.	lopend	* Klein handgereedschap is nu al vaak met batterij * In 2022 wordt 'full electric' kleine bestelauto aangekocht (een jaar vertraging) * In 2022 of 2023 zal de aankoop van een tweede 'full electric' kleine bestelauto geëvalueerd worden.	lopend	* Klein handgereedschap is nu al vaak met batterij * In 2022 wordt 'full electric' kleine bestelauto aangekocht (een jaar vertraging) * In 2022 of 2023 zal de aankoop van een tweede 'full electric' kleine bestelauto geëvalueerd worden.	lopend	* Klein handgereedschap is nu al vaak met batterij * In 2023 worden twee 'full electric' kleine bestelautos aangekocht
Openbaar domein klimaatproof (her)inrichten	8	Masterplan Brut 'Stedenbouwkundige studie te Baarle-Hertog' wordt ontwikkeld en leidt tot een evenwichtige verweving van functies (wonen, handel, openbaar groen, ...) •Inbreidingsproject site oud gemeentehuis is klimaatvriendelijke PPS-herontwikkeling van deze site, zorgt voor verhoogd ruimtelijk rendement in centrum. Klimaat en duurzaamheid moeten belangrijke aspecten van ontwikkeling zijn. •Aanplanten van straatbomen waar ruimte en veiligheid dit toestaan en groene en diverse inrichting van openbare pleintjes als aan-gename, groene rustpunten e.d. Meer concreet voorzien we binnen ontwikkeling Tommelse Akkers aanleg van wadi in combinatie met inrichting ervan als natuurgroenpark.	nog niet opgestart	opstart eind 2022?	in opstartfase	Inbreidingsproject: eerste offertes ontvangen, gunning voorzien voor zomer 2022 (voorziene afwerking half 2026)	in opstartfase	- Inbreidingsproject: onderhandelingsprocedure loopt, gunning voorzien voor eerste semester 2023, verwarming met KWO of Beoveld. - Tommelse akkers: wordt eind 2022 aanbesteed. Project is ontworpen zodat alle regenwater maximaal wordt opgevangen en op eigen terrein infiltreert d.m.v. wadi's, groene infiltratiezones, waterdoorlatende bestrating en regenwaterinfiltratieoriëlering. Er is veel aandacht voor aanplant van groenelementen en bomen en traag verkeer (hoofdverkeer as wordt voorzien van knip).
Openbaar domein klimaatproof (her)inrichten	9	Masterplan Zondereigen leidt er onder meer toe dat ter hoogte van dorpskern Zondereigen (de omgeving rondom kerk) leefbaarheid verhoogt. Oude kleuterschool wordt afgebroken. Klimaat en duurzaamheid moeten belangrijke aspecten van ontwikkeling zijn.	nog niet opgestart	nog volledig op te starten, nog geen timing	nog niet opgestart	nog volledig op te starten, nog geen timing	in opstartfase	Participatietraject 'veerkrachtige dorpen' met dorpsraad is opgestart.
Private ontwikkelingen klimaatproof sturen	10	We zorgen dat bij iedere private ontwikkeling, in overleg met ontwikkelaar, groenvoorzieningen en duurzaam hemelwaterbeheer voldoende aandacht krijgen. •We passen dit toe ook op de voorziene ontwikkeling van het industrieterrein.	lopend	Het aansturen op het toepassen van duurzame kenmerken in lokale ontwikkelingsprojecten is een logische reflex binnen de ambtelijke en politieke werking, iedereen neemt hierin zijn verantwoordelijkheid. * Project Hagen werd voorzien van wateropvang	lopend	Bij PPS inbreidingsproject wordt dit ook bekeken. Zie ook projecten LEKP: project De Ark (66 WE) Tommelse Akkers (is nu braakliggend terrein)	lopend	Bij PPS inbreidingsproject wordt groenvoorziening en duurzaam hemelwaterbeheer ook bekeken. Zie ook projecten LEKP en project De Ark (66 WE) Tommelse Akkers (is nu braakliggend terrein)
Private ontwikkelingen klimaatproof sturen	11	Duurzaam ruimtegebruik door verdichting in voornamelijk woonkernen. Binnen masterplan Brut 'Stedenbouwkundige studie te Baarle-Hertog': * inbreidingsproject site oud gemeentehuis = klimaatvriendelijke PPS-herontwikkeling. Als partners bij dit inbreidingsproject brengen gemeentebestuur en DE ARK woningen en appartementen voor diverse doelgroepen op de markt. * Bovendien zal deze realisatie van een honderd-tal appartementen niet aangesloten worden op het aardgasnet en zal er dus voor een klimaatvriendelijke warmtevoorziening gekozen moeten worden.	lopend	* inbreidingsproject: er is nog geen keuze van type warmtevoorziening gemaakt. 28/1/2022 worden offertes ontvangen, waarna een periode van 2 maanden beschikbaar zijn voor onderhandelingen met ontwikkelaars. * Op ontwikkeling Tommelse Akkers wordt geen aardgasnet aangelegd, verwarming via warmtepompen en PVpanelen	lopend	Inbreidingsproject: eerste offertes ontvangen, gunning voorzien voor zomer 2022 (voorziene afwerking half 2026)	lopend	Inbreidingsproject: onderhandelingsprocedure loopt, gunning voorzien voor eerste semester 2023, verwarming met KWO of Beoveld.
Bestaand privaat gebouwenpatrimonium renoveren of transformeren.	12	Centraal staat 'Duurzaam Bouwloket' = portaal site op maat van gemeente met alle info, communicatie en CRM over duurzaam (ver)bouwen. Via Energiehuis Kempen worden energieleningen beschikbaar gesteld aan gezinnen. Energiemeesternetwerk / verwarmingscoaches. Laagdrempelig huisbezoek met tips en tricks van een vrijwillige energiemeester/verwarmingscoach om energie te besparen. Gezinnen kunnen steeds een bezoek van een energiemeester/verwarmingscoach aanvragen. Geïnteresseerden kunnen zich ook opgeven om zelf energiemeester/verwarmingscoach te worden. In Baarle-Hertog werden sterkere communicatiekanalen opgestart (vb. gemeentelijke facebooksite, nieuwe website...) om maximale betrokkenheid van inwoners te bewerkstelligen. Samenwerking met Kempens Woonplatform wordt verlengd zodat binnen dit verband een vernieuwd en inclusief woonbeleidsplan en een woonloket wordt gerealiseerd.	lopend	- doorlopend aanbod van de Vlaamse Energielening (in periode 1/10/2017-31/08/2021: 2 dossiers in Baarle-Hertog), met doelstelling om het aanbod verder uit te bouwen - digitaal platform woon- en energieloket wordt in de loop van 2022 opgestart - HUISdokter: gezinnen in Baarle-Hertog wordt kosteloze ondersteuning op maat aangeboden via de huisdokter die renovatieadvies aan huis verleent (status december 2021: 281 aanmeldingen bij Energiehuis Kempen waarvan 0 aanmeldingen uit Baarle-Hertog). In Baarle-Hertog staat 1 energiemeester paraat om gezinnen te helpen. Zie ook https://www.kempen2030.be/klimaatprojecten/de-huisdokter-geeft-gratis-renovatieadvies. - performant fysiek lokaal woon- en energieloket binnen dienst Omgeving (Gerda): aantal vragen aan het loket blijft eerder beperkt (5 tot 6 per week). Meestal wordt info over bestaande subsidies gevraagd. - groepsaankopen. Jaarlijks wordt vanuit Energiehuis Kempen een groepsaankoop gelanceerd. Periode 2021-2022 is er een aanbod groepsaankopen hemelwateronttenen, -putten en infiltratievoorzieningen (looptijd voorjaar 2021 - 30/06/2022), tanksaneringen (looptijd voorjaar 2021 - 30/06/2022), isolerende ramen (looptijd najaar 2020 - 31/12/2021); in najaar 2022 wordt een nieuwe campagne opgestart (onderwerp nog te bepalen). - Burgercoöperatie Campina Energie heeft sinds voorjaar 2020 een doorlopende groepsaankoop zonnepanelen/thuisbatterij. - Baarle-Hertog heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Kempens Woonplatform (KWP) voor een periode van 5 jaar (2020 tot 2025): loketwerking: de gemeente staat in voor de eerstelijns-ondersteuning, KWP doet tweedelijns-ondersteuning; voorbeeldartikels aanleveren voor publicatie via de gemeentelijke communicatiekanalen (publicatie begin 2021 over beschikbare premies; infosessies organiseren (9/12/2021 infosessie 'slim verhuizen'); woonoverleg: o.a. cijfergegevens verzamelen en bespreken op het woonoverleg + overleg woningkwaliteit (o.a. aanpak slechte energetische toestand van private huurwoningen); er worden controles uitgevoerd op vraag van de huurder (in 2021 geen enkele aanmelding, in 2020 1 aanmelding).	lopend	versterkt: - doorlopend aanbod van de Vlaamse Energielening (in periode 1/10/2017-31/08/2021: 2 dossiers in Baarle-Hertog), met doelstelling om het aanbod verder uit te bouwen - digitaal platform woon- en energieloket wordt in de loop van 2022 opgestart - HUISdokter: gezinnen in Baarle-Hertog wordt kosteloze ondersteuning op maat aangeboden via de huisdokter die renovatieadvies aan huis verleent (status september 2022: 1236 aanmeldingen bij Energiehuis Kempen waarvan 4 aanmeldingen uit Baarle-Hertog). In Baarle-Hertog staat 1 energiemeester paraat om gezinnen te helpen. Zie ook https://www.kempen2030.be/HUISdokter. - performant fysiek lokaal woon- en energieloket: wordt tot op heden door Gerda uitgevoerd. - Baarle-Hertog heeft ingetekend op het aanbod van energiehuis Kempen, wat betekent dat vanaf 2023 deze loketwerking vanuit energiehuis Kempen wordt voorzien. - groepsaankopen. Jaarlijks wordt vanuit Energiehuis Kempen een groepsaankoop gelanceerd. Periode 2021-2022 was er een aanbod groepsaankopen hemelwateronttenen, -putten en infiltratievoorzieningen (looptijd voorjaar 2021 - 30/06/2022), tanksaneringen (looptijd voorjaar 2021 - 30/06/2022), isolerende ramen (looptijd najaar 2020 - 31/12/2021); in najaar 2022 wordt een nieuwe campagne opgestart (onderwerp nog te bepalen). - Burgercoöperatie Campina Energie heeft sinds voorjaar 2020 een doorlopende groepsaankoop zonnepanelen/thuisbatterij. - Baarle-Hertog heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Kempens Woonplatform (KWP) voor een periode van 5 jaar (2020 tot 2025): loketwerking: de gemeente staat in voor de eerstelijns-ondersteuning, KWP doet tweedelijns-ondersteuning; voorbeeldartikels aanleveren voor publicatie via de gemeentelijke communicatiekanalen (publicatie begin 2021 over beschikbare premies; infosessies organiseren (9/12/2021 infosessie 'slim verhuizen'); woonoverleg: o.a. cijfergegevens verzamelen en bespreken op het woonoverleg + overleg woningkwaliteit (o.a. aanpak slechte energetische toestand van private huurwoningen); er worden controles uitgevoerd op vraag van de huurder (in 2021 geen enkele aanmelding, in 2020 1 aanmelding).	lopend	Werking Energiehuis Kempen werd voorgesteld aan College. Voorlopig afwachten implementatie van het nieuwe digitaal platform, doorstart Vlaamse energiepremie's, overgang naar nieuwe 'mijn verbouwen' en doorstart lokaal energieloket.
Bestaand privaat gebouwenpatrimonium renoveren of transformeren.	13	Project 'Lokale renovatiestrategie'. We onderzoeken op welke manier een lokale communicatiecampagne op maat van onze burgers kan opgezet worden voor het stimuleren van het uitvoeren van energetische renovatiewerken aan woningen en het plaatsen van PV-installaties. We zetten onze communicatiekanalen in voor deze campagne. Onze loketwerking benutten we om burgers actief te betrekken (aanspreken, opbellen, noteren welke inwoners interesse hebben, doorverwijzen naar passende diensten/lopende initiatieven).	in opstartfase	* Lokaal bestuur kan hiervoor jaarlijks budget van €25.000 inzetten. * In samenwerking met KWP worden initiatieven op vlak van woonbeleid opgestart (vb. op 9/12/2021 lezing 'slim verhuizen' voor inwoners van Baarle-Hertog, zie ook rapportage actie 12) * Voorstel van projectaanpak wordt uitgewerkt	in opstartfase	* Lokaal bestuur kan hiervoor jaarlijks budget van €25.000 inzetten. * In samenwerking met KWP worden initiatieven op vlak van woonbeleid opgestart (vb. op 9/12/2021 lezing 'slim verhuizen' voor inwoners van Baarle-Hertog, zie ook rapportage actie 12) * Voorstel van projectaanpak wordt uitgewerkt	in opstartfase	

Speerpunt	Sleutelactie		beschrijving status van uitvoering en/of voorziene planning					
	nr	omschrijving	kernteam 29 november 2021		kernteam 14 maart 2022		kernteam 12 september 2022	
			status kort	status omschrijving	status kort	status omschrijving	status kort	status omschrijving
Bestaand privaat gebouwenpatrimonium renoveren of transformeren.		Energiearmoede daalt dankzij o.m. de toepassing van het systeem van minimale aardgaslevering, begeleiding bij energieproblemen en de Lokale Adviescommissie (LAC). We zetten in op een aantal instrumenten die de energiearmoede in onze gemeente terugdringen: · ‘Energiescan kwetsbare klanten’. Tijdens de energiescan maakt een energieadviseur een doorlichting van je woning, de verwarmingsinstallatie, het waterverbruik, de verlichting... In het verslag vind je alle informatie en adviezen om je woning te verbeteren. · ‘Huur- en isolatiepremie’. Een projectpromotor staat in voor de begeleiding van de huurder en de eigenaar alsook de planning van de uit te voeren werken (renovatie van dak, muur of glas). De woning moet verhuurd worden aan een kwetsbare klant. Hiervoor zijn er verhoogde premies. De eigenaar moet enkel het bedrag betalen van de factuur na aftrek van de premies. De begeleiding van de promotor is gratis voor de eigenaar of huurder. De projectpromotor ontvangt een forfaitaire tussenkomst van Fluvius voor de ondersteuning van de huurder en de verhuurder.		Energiescan kwetsbare klanten: dienst wordt aangeboden door WEB, maar er wordt de laatste jaren geen beroep gedaan op deze dienst (0 scans) Huur- en isolatiepremie: dienst wordt aangeboden door WEB en door Home2Home vastgoed, maar er wordt laatste jaren geen beroep op gedaan (0 premieaanvragen) Via het Energiehuis Kempen worden diensten aangeboden om een daling van energiearmoede te bewerkstelligen: de Vlaamse energielening, huisdokter, woon- en energieloket: zie rapportage actie 12. Binnen het woonoverleg en de samenwerking met het Kempens woonplatform wordt dit thema besproken en aanpak afgesproken: zie rapportage actie 12.		Energiescan kwetsbare klanten: dienst wordt aangeboden door WEB, maar er wordt de laatste jaren geen beroep gedaan op deze dienst (0 scans) Huur- en isolatiepremie: dienst wordt aangeboden door WEB en door Home2Home vastgoed, maar er wordt laatste jaren geen beroep op gedaan (0 premieaanvragen) Via het Energiehuis Kempen worden diensten aangeboden om een daling van energiearmoede te bewerkstelligen: de Vlaamse energielening, huisdokter, woon- en energieloket: zie rapportage actie 12. Binnen het woonoverleg en de samenwerking met het Kempens woonplatform wordt dit thema besproken en aanpak afgesproken: zie rapportage actie 12.		Energiescan kwetsbare klanten: dienst wordt aangeboden door WEB, maar er wordt de laatste jaren bijna geen beroep gedaan op deze dienst (in scan in 2021). Huur- en isolatiepremie: dienst wordt aangeboden door WEB en door Home2Home vastgoed, maar er wordt laatste jaren geen beroep op gedaan. Via het Energiehuis Kempen worden diensten aangeboden om een daling van energiearmoede te bewerkstelligen: de Vlaamse energielening, huisdokter, woon- en energieloket: zie rapportage actie 12. Binnen het woonoverleg en de samenwerking met het Kempens woonplatform wordt dit thema besproken en aanpak afgesproken: zie rapportage actie 12.
	14							
Bestaand privaat gebouwenpatrimonium renoveren of transformeren.								
	15	De Ark maakt werk van de energetische renovatie van hun woningen	lopend	De Ark zal haar gebouwenpatrimonium tegen 2027 energetisch renoveren * in 2019 werden tal van woningen van De Ark energetisch gerenoveerd * December 2021 start De Ark met energetische renovatie van 14 woningen (Dokter Govaertsplantsoen)	lopend	De Ark zal haar gebouwenpatrimonium tegen 2027 energetisch renoveren * in 2019 werden tal van woningen van De Ark energetisch gerenoveerd * December 2021 start De Ark met energetische renovatie van 14 woningen (Dokter Govaertsplantsoen)	lopend	DE ARK heeft momenteel 109 sociale huurwoningen in patrimonium in Baarle-Hertog. Er is de afgelopen jaren reeds een deel van het gebouwenpatrimonium gerenoveerd en ook de komende jaren staan er nog heel wat werken op de planning. -Renovatie 23 woningen Amalia Van Solmstraat, Gravin Hilsondisstraat en Lode Peetersplantsoen: tussen 2012 en 2015 werden meerdere renovatiewerken uitgevoerd aan deze woningen: buitenschrijnwerk, daken, CV, elektriciteit -Btaalrenovatie 20 woningen Dr. Govaertsplantsoen: daken, buitenschrijnwerk, afwerking en technieken werden vernieuwd, er werd vloerisolatie aangebracht en de gevels werden geïsoleerd en afgewerkt met steenstrips, voorlopige oplevering 2019 -Btaalrenovatie 16 woningen Dr. Govaertsplantsoen: gelijkaardig programma als wat werd vernieuwd aan de 20 woningen die in 2019 werden opgeleverd, werf in uitvoering en loopt nog tot eind 2023 - in de periode 2023-2028 voorziet De Ark bijkomend de aanpak van 28 bestaande sociale huurwoningen. Over de effectieve energiebesparing die bij de gerenoveerde woningen werd gecreëerd heeft De Ark geen informatie. De huurders sluiten zelf energiecontracten af en DE ARK heeft geen toegang tot de gebruikscijfers. Er zijn ook geen metingen gebeurd van het energieverbruik voor en na de renovaties. Door de renovatiewerken proberen we wel stilaan het bestaande patrimonium op te waarderen, rekening houdend met de huidige en toekomstige eisen en met het klimaatplan 2050 in het achterhoofd.
Systematische keuze voor alternatief vervoer		Het gemeentelijk mobiliteitsplan Baarle wordt vastgesteld. Baarle-centrum wordt voorbehouden voor fietsers en zachte weggebruikers, waar ook de auto welkom is. Volgend op de voltooiing van de randweg, grijpen we de kans om de verkeersafwikkeling in Baarle en de dorpsinrichting op verkeertechnisch gebied aan te pakken zodat de kern van Baarle verkeersveiliger, leefbaarder en aantrekkelijker wordt. Dit omvat o.a. volgende ingrepen: •Centrum 30km-zone •Zone 'bebouwde kom' wordt uitgebreid, waardoor snelheidsregime 50km wordt uitgebreid. •De aanleg van de oostelijke parking doet het zoekverkeer in de dorpskern af-nemen. •De herinrichting van de Molenstraat en Kapelstraat dragen bij tot een betere en veilige verkeersafwikkeling. •We richten fietsstraten in in het centrum •We herbekijken parkeren in het centrum. •We weren het doorgaand en zoekend vrachtverkeer in het centrum van Baarle.		* mobiliteitsplan werd samen met Baarle-Nassau goedgekeurd * de 30 km zone wordt vanaf februari 2022 fors uitgebreid * aanpassing van het verkeersreglement wordt voorbereid, zodat vervolgens een aantal ingrepen kunnen worden uitgevoerd (o.a. inrichting fietsstraten) * oostelijke parking: gronden worden aangekocht * Kapelstraat: planvorming * vrachtwagenverbod werd ingevoerd voor Baarle centrum		idem + 30km zone en fietsstraten: is op GR geweest en goedgekeurd--> kan nu in uitvoering gaan voor zomer 2022 bebouwde kom werd uitgebreid (o.a. 70 wordt 50 km/u) (alles tegen randweg wordt bebouwde kom: tegen zomer 2022 goedkeuring door BN?)		Zone 30 is uitgebreid en wordt uniform met Nassau afgestemd hoe dit geaccentueerd kan worden al dan niet met herinrichting van wegen Zone bebouwde kom is verplaatst Fietsstraten kerkplein, stukje kerkstraat en Desirée Geeraertstraat en uitbreidingsstraat door gemeenteraad vastgelegd, maar op terrein nog geen borden geplaatst (plaatsing borden gelinkt aan communicatiecampagne, project is in voorbereiding)
	16		lopend		lopend		lopend	
Systematische keuze voor alternatief vervoer				Vrachtwagenverbod werd ingevoerd, met positieve reacties van de buurt. Er worden nog ingrepen uitgevoerd in de inrichting van de weg (ter hoogte van Zondereigen richting Merksplas), zodat ook de snelheid van het verkeer verlaagd wordt.		idem + permanente zone 30 wordt ingevoerd in Zondereigen (fase 3 herinrichting dorpskern)		idem
	17	In Zondereigen zetten we de noodzakelijke stappen om de overlast door vrachtverkeer tegen te gaan.	uitgevoerd		uitgevoerd		idem	
Systematische keuze voor alternatief vervoer		Verkeersveiligheid en aandacht voor de zwakke weggebruiker staat centraal. •Baarle-Hertog werkt een actieplan verkeersveiligheid uit vanaf 2022, in samen-werking met de provincie Antwerpen		Baarle-Hertog is ingeschreven als verkeersveilige gemeente, een startoverleg is voorzien op 8/12/2021		Actieplan verkeersveiligheid: in februari 2022 was er overleg met de provincie, gevolgd door een startvergadering; Coachingtraject: op 3 mei wordt een gemeentebezoek georganiseerd om problemen te bekijken (in mei worden ook bezoeken aan andere gemeenten uitgevoerd) --> er wordt momenteel een wandelroute naar knelpunten uitgewerkt. Er is intentie om 'save charter' te ondertekenen (in mei 2022)		participatietraject verkeersveilige gemeente loopt, 'save charter' werd ondertekend.
	18		in opstartfase		lopend		lopend	
Transitie van fossiel naar hernieuwbaar		We promoten het installeren van fotovoltaïsche zonnepanelen in Baarle-Hertog (o.a. via regionale initiatieven zoals Zonneregio Kempen).		zie sleutelactie 13		zie sleutelactie 13		zie sleutelactie 13. De Ark start in 2023 een nieuwbouwproject op op het braakliggend perceel ten zuiden van Dr. Govaertsplantsoen: het dossier Tommelse Akkers fase 1 (18K en 24H) waarbij PV-panelen op de daken worden gelegd en de woningen verwarmd zullen worden met lucht-water-warmtepompen. Voor de nieuwbouwprojecten zullen in de toekomst dus vermoedelijk standaard wel PV-panelen geïnstalleerd worden, aangezien de huidige eisen op vlak van energie dat opleggen.
	19		in opstartfase		in opstartfase		in opstartfase	
Transitie van fossiel naar hernieuwbaar		We maken een warmteplan op. •De gemeente zet in op de transitie van fossiele naar hernieuwbare gebouwen-verwarming door de opmaak van een warmteplan. Via warmtezonering wordt aangegeven hoe deze transitie per zone in de gemeente zo efficiënt mogelijk kan gebeuren (collectief of individueel). •Daarnaast gaat de nodige aandacht naar het beleidsmatig verankeren van dit plan, zodat alle beleidskeuzes op systematische wijze in de juiste richting worden gestuurd. Vooral het instrumentarium van de ruimtelijke ordening biedt hiervoor krachtige kapstokken.		Het inbreidingsproject centrum (zie sleutelactie 11) wordt gescreend op opportuniteiten van alternatieve warmtevoorziening		Het inbreidingsproject centrum (zie sleutelactie 11) wordt gescreend op opportuniteiten van alternatieve warmtevoorziening		- inbreidingsproject centrum: we streven naar het gebruik van collectieve geothermiesystemen. - zelfde aanpak voor ontwikkeling CCB
	20		in opstartfase		in opstartfase		in opstartfase	
Groenblauwe netwerken als basis voor klimaatadaptatie		We implementeren een klimaatrobuust beheer van regen- en afvalwater. •Bij elke herontwikkeling van straten en nieuwe verkavelingen proberen we de code van goede praktijk voor ontwerp en onderhoud van riolering aan te houden. In praktijk betekent dit wat we hemelwater maximaal bufferen, infiltreren en in laatste instantie vertraagd afvoeren (door middel van het voorzien van wadi's en infiltratiebuizen). •We maken een hemelwater- en droogteplanning op.		* Dominic zorgt er doorlopend voor dat opportuniteiten op vlak van klimaatrobuust beheer van regen- en afvalwater benut worden. * HWDP: opdracht moet nog gegund worden, voorbespreking met Pidpa loopt.		HWDP: gesprekken met Pidpa lopen nog steeds (in afstemming met Brabant Water, i.e. Nederlandse drinkwaterleverancier). Herontwikkelingen: - 2022: een afkoppelingsproject loopt in de Chaamseweg. Hierbij wordt een infiltratieriool aangelegd. - 2022: Leliestraat: voorzien van infiltratieriool. - ?: wegeniswerken met infiltratieriool Kapelstraat - ?: Zondereigen wegeniswerken met infiltratieriool		HWDP: wordt opgemaakt door PIDPA Chaaanse weg is klaar Leliestraat is klaar Kapelstraat 2023 Zondereigen fase 3: 2023
	21		lopend		lopend		lopend	
Groenblauwe netwerken als basis voor klimaatadaptatie				* Baarle-Hertog nam deel aan 'Behaag onze Kempen' 2021 maar helaas werden er geen bestellingen geplaatst. * Er wordt bekeken of het opportunity is om in een tweede fase deel te nemen aan de campagne '1001 bomen'		* Baarle-Hertog neemt opnieuw deel aan 'Behaag onze Kempen' (in 2021 werden helaas geen bestellingen geplaatst) * Er wordt bekeken of het opportunity is om in een tweede fase deel te nemen aan de campagne '1001 bomen'idem, ook in 2022 deelname aan BOK * Ingrepren door lokaal bestuur: - 2022: opwaardering speelpleintjes op basis van buurtbevraging - 2023: extra groenvoorziening Turnhoutseweg - 2023: aanleg bos / natuurgroenperk op perceel aan enclave-grens, in samenwerking met ANB en Bosgroep.		* Baarle-Hertog neemt opnieuw deel aan 'Behaag onze Kempen' * Er wordt bekeken of het opportunity is om in een tweede fase deel te nemen aan de campagne '1001 bomen'idem * Ingrepren door lokaal bestuur: - 2022: opwaardering speelpleintjes op basis van buurtbevraging - 2023 en 2024: opwaardering speelpleintjes - 2023 - 2024: extra groenvoorziening Turnhoutseweg - 2023 - 2024: aanleg bos / natuurgroenperk op perceel aan enclave-grens, in samenwerking met ANB en Bosgroep.
	22	We starten met een lokale promotiecampagne rond het aanplanten van bomen, haagkanten en gevelbeplanting.	lopend		lopend		lopend	

Speerpunt	Sleutelactie		beschrijving status van uitvoering en/of voorziene planning					
	nr	omschrijving	kernteam 29 november 2021		kernteam 14 maart 2022		kernteam 12 september 2022	
			status kort	status omschrijving	status kort	status omschrijving	status kort	status omschrijving
Burgerparticipatie	23	Kempen2030-communicatie. •Dp regionaal niveau werd een communicatiestrategie uitgewerkt om zoveel mogelijk burgers, organisaties, bedrijven te betrekken bij Kempen2030. Basisprincipe in deze strategie is doelgroepgerichte communicatie. Er wordt ingezet op een brede waaier van communicatiekanalen, een huisstijl Kempen2030 en aanreiken van voorbeeldcommunicatie aan gemeenten. •De regionale communicatie wordt lokaal versterkt door de inzet van gemeentelijke communicatiekanalen voor communicatie over het Kempen2030-project en klimaatacties, op regelmatige basis. Hiervoor werden in Baarle-Hertog al sterkere communicatiekanalen opgestart (vb. gemeentelijke facebooksite, nieuwe website...).	lopend	De Kempen2030-communicatiecampagne (met website www.kempen2030.be, aangevuld met de social media kanalen, de halfjaarlijkse Kempen2030 krant die in alle brievenbussen wordt gepost) loopt al enkele jaren en wordt verder geprofessionaliseerd.	lopend	De Kempen2030-communicatiecampagne (met website www.kempen2030.be, aangevuld met de social media kanalen, de halfjaarlijkse Kempen2030 krant die in alle brievenbussen wordt gepost) loopt al enkele jaren en wordt verder geprofessionaliseerd.	lopend	De Kempen2030-communicatiecampagne (met website www.kempen2030.be, aangevuld met de social media kanalen, de halfjaarlijkse Kempen2030 krant die in alle brievenbussen wordt gepost) loopt al enkele jaren en wordt verder geprofessionaliseerd.
Burgerparticipatie	24	We onderzoeken de haalbaarheid om in Baarle-Hertog van start te gaan met het faciliteren van het participatietraject 'Klimaatmakers', indien dit initiatief een succes is in de pilotgemeenten. Het initiatief 'Klimaatmakers' heeft als doel burgers actief te betrekken bij de doelstelling van Kempen2030. Klimaatmakers zijn lokale klimaatteams van geëngageerde burgers die meewerken aan concrete acties voor én door burgers. De lokale teams werken aan verschillende thema's die een link hebben met lokaal energieverbruik en dichtbij de burger staan (mobiliteit, wonen, energie, groen, consumptie, water). Klimaatmakers werken onafhankelijk, maar krijgen ondersteuning van de gemeente.	nog niet opgestart	Het pilootproject in Laakdal en Olen loopt, conclusies worden op een Kempen2030-academie op 25/1/2022 voorgesteld aan de Kempense gemeenten	nog niet opgestart	Mogelijk gelinkt aan uitvoering actie 13	nog niet opgestart	Project is momenteel niet haalbaar om op te starten.